

# Overordnet proces- og tidsplan for fire lokalplaner på Nyord og Ulvshale - 2021

ropb/21

## Hjemmeside

Februar

## Information på hjemmesiden

Ultimo februar.

- Introduktion til proces- og tidsplan
- Hjemmeside
- Webinarer

## Webinar 1, offentlig invitation

Medio marts

1. Velkommen ved Udvalgsformand Michael Larsen
2. Generel intro til lokalplanerne samt kort info om Kongens Ø
3. Introduktion til lokalplanen, baggrund og proces – intro til hjemmesiden, organisering og parts- og borgerinvolvering
4. Museum Sydøstdanmark om sommerhusets historie i Danmark og om lokalplanområdernes historie
5. Lokalplanlægning, planlov og klimasikring – oversvømmelsestruede arealer i kommunen
6. Spørgsmål besvares

## Webinar 2, offentlig invitation

Ultimo marts

1. Velkommen og fokus på bevaring
2. Hvad er en bevarende lokalplan? Om SAVE- metoden og bevaringsbestemmelsen
3. Bevaringsværdige huse: Om istandsættelse og konkret behandling af kulturarv ved Søren Vadstrup
4. Spørgsmål besvares

## Information på hjemmesiden

Primo april

- Opfølgning på Webinarer
- Udkast til lokalplanafgrænsning
- Overordnet udkast til bygningsregulerende bestemmelser
- Grundejerforeninger
- Forberedelse af borgermøde

## 2 borgermøder Nyord og Ulvshale

Primo maj

1. Velkomst Michael Larsen
2. Opfølgning på Webinarer
3. Udkast til lokalplanafgrænsning
4. Overordnet udkast til bygningsregulerende bestemmelser
5. Grundejerforeninger

## Udarbejdelse lokalplanforslag

Maj, juni og juli

## Behandling af forslag i de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen

August

- 8 ugers offentlig høring

September/oktober

## Behandling af hørings svar og udarbejdelse endelige lokalplaner

November

## Endelig vedtagelse i de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen

December.